Gener
una empresa AES

ARCADIS GEOTECNICA

Anexo 3
Cronograma Habilitación, Operación y Restauración de Sitios de Acopios de Marina (SAM)

	Año 01												Año 02												Año 03												Año 04												Año 05											
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
AREA VOLCÁN																																																								
SAM 01 - Volcán V1* **																																																								
Habilitación SAM N° 01																																																								
Operación de SAM Nº 01																																																								
Restauración SAM N° 01																																																								
AREA EL YESO																																																								
SAM 02 - Volcán V6																																																								
Habilitación SAM N° 02																																																								
Operación de SAM Nº 02																																																								
Restauración SAM N° 02																																																								
SAM 03 - El Yeso																																																								
Habilitación SAM N° 03																																																								
Operación de SAM Nº 03																																																								
Restauración SAM N° 03																																																								
SAM 04 - Túnel Alfalfal II VA4																																																								
Habilitación SAM N° 04																																																								
Operación de SAM Nº 04																																																								
Restauración SAM N° 04																																																								
AREA AUCAYES ALTO																																																								
SAM 05 - Aucayes Alto																																																								
Habilitación SAM N° 05																																																								
Operación de SAM Nº 05																																																								
Restauración SAM N° 05																																																								
SAM 06 - Camino Aucayes Alto																																																							
Habilitación SAM N° 06																																																							
Operación Sitio de Acopio de Suelo Nº 06																																																							
Restauración SAM N° 06																																																								
ÁREA ALFALFAL																																																								
SAM 07 - Alfalfal VL7																																																							
Habilitación SAM N° 07																																																							
Operación de SAM Nº 07																																																							
Restauración SAM N° 07																																																								
SAM 08 - Alfalfal VL8																																																							
Habilitación SAM N° 08																																																							
Operación de SAM Nº 08																																																							
Restauración SAM N° 08																																																							
SAM 09 - Laguna Los Maitenes																																																						
Habilitación SAM N° 09																																																							
Operación de SAM Nº 09																																																							
Restauración SAM N° 09																																																							
AREA LAS LAJAS																																																							
SAM 10 - Ventana VL5 (SSEE)																																																						
Habilitación SAM N° 10																																																							
Operación de SAM Nº 10																																																							
Restauración SAM N° 10																																																							
SAM 13 - Central Las Lajas																																																						
Habilitación SAM N° 13																																																							
Operación de SAM Nº13																																																							
Restauración SAM N° 13																																																							
SAM 11																																																							
Habilitación SAM N° 11																																																							
Operación de SAM Nº 11																																																							
Restauración SAM N° 11																																																							
SAM 14 - Km. 8, Ruta G-345																																																						
Habilitación SAM N° 14																																																							
Operación de SAM Nº 14																																																							
Restauración SAM N° 14																																																							
AREA MAIPO																																																							
SAM 12 - Descarga Río Maipo																																																					
Habilitacion SAM N° 12																																																							
Operación de SAM Nº 12																																																						
Restauración SAM N° 12																																																						

*** Las faenas de habilitación de este SAM se iniciarán una vez concluidos los estudios paleontológicos de terreno.