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Projeto Básico 
Projetos Amb. e Licença Prévia - LP
Aprovação do Projeto Básico
Outorga de Autorização - ANEEL - Previsão
Projetos Amb. e Licença Instalação - LI
Consolidação do Projeto Básico
Implantação do PBA
Projeto Executivo, Supervisão / Ger.
Serviços Preliminares
Canal de Adução
Tomada d´água
Conduto Forçado
Casa de Força e Canal de Fuga
Vertedouro e Barragem de CCR
Desvio do Rio
Barragem de Terra MD
Barragem de Terra ME
Diques da Margem Esquerda
Sistema de Transmissão Associado
Enchimento do Reservatório
Operação das Unidades Geradoras M1-M2-M3
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